

FinanceScope

Roadmap visual de desenvolvimento

Planejamento por fases para construir o MVP, validar o RealCost Engine e preparar o GitHub.



Projeto beta | Nome final do site/produto ainda em aberto | Junho de 2026

Mapa macro do MVP

A ordem abaixo evita construir funcionalidades sofisticadas antes de existir dado confiável.

01 | Semana 1

Base visual e estrutura

Criar a base navegável do projeto.

- Estrutura Flask + templates
- Sidebar, header e grid do dashboard
- Tema visual desktop-first

02 | Semana 1

Perfil financeiro

Guardar os dados que alimentam os calculos.

- Renda mensal
- Horas mensais
- Limite planejado

03 | Semana 2

Transacoes

Registrar receitas e despesas reais ou demo.

- CRUD completo
- Categorias padrao
- Filtros por mes, tipo e categoria

04 | Semana 3

Dashboard

Transformar dados em leitura rapida.

- Cards de resumo
- Grafico por categoria
- Evolucao mensal

05 | Semana 4

RealCost Engine

Implementar o diferencial central.

- Valor da hora
- Custo em horas
- Impacto na renda

06 | Semana 5

Metas e simulador

Ajudar o usuario a decidir antes de gastar.

- CRUD de metas
- Progresso e prazo estimado
- Simulador Posso Comprar?

07 | Semana 6

Polimento e GitHub

Preparar o projeto para apresentacao.

- README completo
- Prints e GIF curto
- Deploy demonstravel

Trilha de valor

Base navegavel -> dados financeiros -> dashboard -> RealCost -> decisao de compra -> portfolio apresentavel.

Nao avance uma fase se o criterio de aceite anterior ainda estiver quebrado.

Projeto visual do produto

Direcao de interface para o FinanceScope beta: dashboard SaaS, claro, analitico e demonstravel.

FinanceScope

Dashboard

Transacoes

Metas

Simulador

Relatorios

Dashboard principal

Filtro: Junho/2026

Renda

R\$ 3.200

Gastos

R\$ 1.860

Saldo

R\$ 1.340

Maior vazamento

Delivery

Gastos por categoria

Alertas RealCost

- Compra X = 18h40 de trabalho

- Meta principal atrasa 1,2 mes

- Ritmo atual pode estourar limite

Principio de UX

Cada tela deve responder uma pergunta: para onde foi o dinheiro, qual e o risco, e o que muda se o usuario decidir comprar ou cortar.

FinanceScope - Roadmap Visual de Desenvolvimento

Pagina 3

Fases 1 a 6 em detalhe

Cada card funciona como uma ordem de serviço para desenvolvimento.

Fase 01 - Semana 1

Base visual e estrutura

Criar a base navegável do projeto.

- Estrutura Flask + templates
- Sidebar, header e grid do dashboard
- Tema visual desktop-first
- Home inicial e rotas principais

PRONTO QUANDO: Aplicação abre localmente e todas as telas base

Fase 02 - Semana 1

Perfil financeiro

Guardar os dados que alimentam os calculos.

- Renda mensal
- Horas mensais
- Limite planejado
- Meta principal inicial

PRONTO QUANDO: Realiza e valida valores antes do dashboard

Fase 03 - Semana 2

Transacoes

Registrar receitas e despesas reais ou demo.

- CRUD completo
- Categorias padrao
- Filtros por mes, tipo e categoria
- Dados de demonstracao

PRONTO QUANDO: usuário consegue consultar e editar lançamentos

Fase 04 - Semana 3

Dashboard

Transformar dados em leitura rapida.

- Cards de resumo
- Grafico por categoria
- Evolucao mensal
- Ranking e alertas

PRONTO QUANDO: Dashboard responde onde o dinheiro esta indo.

Fase 05 - Semana 4

RealCost Engine

Implementar o diferencial central.

- Valor da hora
- Custo em horas
- Impacto na renda
- Atraso da meta e risco

PRONTO QUANDO: Calculos isolados em utils/finance.py com testes.

Fase 06 - Semana 5

Metas e simulador

Ajudar o usuario a decidir antes de gastar.

- CRUD de metas
- Progresso e prazo estimado
- Simulador Posso Comprar?
- Mensagem analitica nao proibitiva

PRONTO QUANDO: Quando simulada mostra horas, impacto, risco e

Fase 7 em detalhe

Cada card funciona como uma ordem de serviço para desenvolvimento.

Fase 07 - Semana 6

Polimento e GitHub

Preparar o projeto para apresentacao.

- README completo
- Prints e GIF curto
- Deploy demonstravel
- Roadmap pos-MVP

PRONTO QUANDO: Repositorio pronto para portfolio e entrevistas.

Planejamento semana a semana

Um roteiro pratico para transformar o escopo em entregas verificaveis.

Semana	Foco	Entregas	Nao fazer ainda
1	Base + perfil	Rotas, layout, telas vazias, perfil financeiro salvo.	Login, score, relatorios longos.
2	Transacoes	CRUD, categorias padrao, filtros e SQLite consistente.	Graficos complexos antes de dados confiaveis.
3	Dashboard	Cards, Chart.js, ranking, previsao e alertas simples.	Assinaturas avancadas e exportacao.
4	RealCost	utils/finance.py, formulas, testes unitarios e textos explicativos.	Regras opacas ou sem formula visivel.
5	Metas + simulador	Metas, progresso, prazo, simulador Posso Comprar?.	Recomendacao financeira personalizada.
6	Entrega GitHub	README, prints, GIF, dados demo, deploy e revisao.	Novas features grandes sem polimento.

Quadro de aceite do MVP

Use esta pagina como checklist final antes de publicar o repositorio.

Dados	Analise	Experiencia	Portfolio
☐ Perfil financeiro salvo	☐ RealCost testado	☐ Fluxo claro por tela	☐ README completo
☐ SQLite com tabelas centrais	☐ Dashboard com 2 graficos	☐ Mensagens nao proibitivas	☐ Prints e GIF
☐ Categorias padrao	☐ Previsao de fechamento	☐ Desktop-first polido	☐ Deploy demonstravel
☐ Dados demo realistas	☐ Risco explicado	☐ Estados vazios tratados	☐ Roadmap pos-MVP

Entrega final para GitHub

O objetivo é parecer projeto real, não apenas exercício de CRUD.

README

Resumo do problema

Diferencial RealCost

Stack e arquitetura

Como rodar localmente

Demonstracao

Print do dashboard

GIF do simulador

Dados demo

Deploy ou video curto

Qualidade

Testes do RealCost

Validacoes basicas

Sem dados sensiveis

Aviso educacional

Evolucao

Login

CSV

Assinaturas completas

Relatorios PDF e mobile

Regra final

Publique somente quando o usuario conseguir ver dados demo, simular uma compra e entender o impacto em horas, renda e meta.